

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-09-10 #2/05.07.2022 г.

КЪМ

Договор № Д – 09-10/14.03.2022 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2227

Днес, 05.07.2022 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-10/14.03.2022 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград” във връзка със заявление от „Транслес-Комерс” ЕООД, заведено с вх.№ 09-412/21.06.2022 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красиминова Дюлгерова в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ТРАНСЛЕС-КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление – с.Митовска, област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 120613442, представлявано от Селви Адемов Молайсенов с ЕГН 6812096082, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-10/14.03.2022 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горесцитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд през второто тримесечие на годината, свличания на земни маси по извозните пътища. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7, ал. 2, т.15 от договора се изменят, както следва:

| Обект № | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2022 г. | | | | ОБЩО |
|---------|---|----|-----|-----|------|
| | I | II | III | IV | |
| 2227 | - | - | 480 | 317 | 797 |

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-10/14.03.2022 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/

Гл.счетоводител :...../п*/.....

/Мариета Дюлгерова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п*/.....

/Селви Молайсенов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).