

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-17#5  
(по регистър на договори)

## № 5

към Договор с рег. № Д-27-17 от 29.12.2022г. за възлагане добива на дървесина, обект №2303МТ, отдели/подотдели: 125 “В, М“

Днес, 29.03.2024г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал. 1 и ал.2 от Договор с рег. № 27-17 от 29.12.2022 г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление с № Вх-27-212/29.03.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800259, Дан. № BG201619580, със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян представлявано и управлявано от инж. Пламен Малковски – Директор, и Станислав Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ДСВ - ТРАНС“ ООД, с ЕИК 120583045, седалище и адрес на управление: гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Опълченска“ № 34, представлявано и управлявано от Бисер Младенов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в графика за изпълнение по месеци и минимални количества, поради лошите метеорологични условия през месеците януари, февруари и март на настоящата календарна година. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен графика за изпълнение, като неизпълнените количества за първото тримесечие на 2024г., да бъдат прехвърлени към второто тримесечие. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

§1. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 14 се изменя така: „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

№ на обекта	Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2023 година				Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2024 година		Общо м3
	I	II	III	IV	I	II	
2303МТ	227	354	57	0	0	280	918

**Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, и два за Възложителя, и е неразделна част от Договор с рег. № Д-27-17 от 29.12.2022г. за възлагане добива на дървесина, обект №2303МТ, отдели/подотдели: 125 “В, М“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....

(инж.Пламен МАЛКОВСКИ-Директор)

2. ✍ .....

(Станислав МАЛКОВСКИ-Гл. счетоводител)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„ДСВ - ТРАНС“ ООД

1. ✍ .....

(Бисер МЛАДЕНОВ-управител)