

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-23#1

към Договор № Д-10-23/18.07.2022г.

Днес, 28.09.2022 година в Държавно горско стопанство - Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел IX т.11.2 от Договор № Д-10-23/18.07.2022г. по регистъра на договорите на ТП „ДГС - Карлово“ за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2238 (наричан по-долу ДОГОВОРА), отдели/подотдели 136 „в“, „г“ в комплекс с изпълнението на дейността – добив на дървесина от отдел / подотдел 136 „б“ и връзка с Раздел IV, т. 6.15 от договора, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово“, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода“ №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Агролес - МТМ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент 4348, Община Карлово, Област, Пловдив, м. „Стопански двор“ № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. В заявлението от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за промяна на графици по Договора в Раздел I поради настъпилото природно бедствие. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графици по тримесечия и минимални количества.

Изменението на графици е наложено поради недостъпност на обект № 2238, **землище на с. Климент**, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия. Описаното събитие налага промяна в уговорените графици

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел I, т. 1.3.1 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект №	IV-то тримесечие 2022г. - пл.м3	Общо - пл.м3
2238	877	877

Чл.3. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел I, т. 1.3.2 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва

Обект №	IV-то тримесечие 2022г. - пл.м3	Общо - пл.м3
2238	290	290

Чл.4. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № Д-10-23/18.07.2022г. по регистъра на ТП „ДГС - Карлово“.

ЗА ПРОДАВАЧ:

ТП „ДГС – КАРЛОВО“

ЗА КУПУВАЧ:

„Агролес-МТМ“ ЕООД

1. Директор ТП ДГС „Карлово“ – *.....* П.....
/инж. Златю Кличев/

1. *.....* П.....
/Управител – Тодор Минковски/

2. Главен счетоводител – *.....* П.....
/Милена Петрова/

/п/ Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)