

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 162

към Договор № 7/03.01.2019 год. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1913 , отдел 236, подотдел "ш" и отдел 241, подотдел „д”.

Днес, 26.09.2019 год. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл.19, ал.1 от Договор №7/03.01.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат” във връзка с постъпило Искане с вх.№2784/26.09.2019 год. от „Доспатлес” ЕАД, между страните:

1.,„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на в.и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.,„Доспатлес” ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Орфей” №6”а”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №7/03.01.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.12.2019г.**

Чл.2. Променя се чл.7(2) т.15 предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1913	236 „ш” и 241”д”	43	300	150	150	643

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №7/03.01.2019 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Доспатлес” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
В.И.Д.Директор:.....
/инж. Стилиян Балталиев/

Гл. Счетоводител:
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №163

към Договор № 8/03.01.2019 год. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1914 , отдел 237, подотдел „ж“ и отдел 241, подотдел „з“

Днес, 26.09.2019 год. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл.19, ал.1 от Договор №7/03.01.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат“ във връзка с постъпило Искане с вх.№699/25.03.2019 год. от „Доспатлес“ ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на в.и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес“ ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.„Орфей“ №6”а”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №8/03.01.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкавяване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.12.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.7(2) т.15 предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1914	237 „ж“ и 241”з“	26	150	75	75	326

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №8/03.01.2019 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Доспатлес“ ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

В.И.Д.Директор:
/инж. Стилиян Балталиев/

Гл. Счетоводител:
/Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/Евтим Мутафов/

