



# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ 21-Д-0030-02

(по регистър на договори)

## № 2

към Договор с рег.№21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“

Днес, **30.06.2022г.** в с. Триград, общ. Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ 21-Д-0030/21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление с №Вх-27-325/24.06.2022г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

**1. ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски в качеството му на директор и Станислав Младенов Малковски в качеството му на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2.“ФАЛКОС“ ЕООД**, ЕИК 120554727, със седалище и адрес на управление: обл.Смолян, общ.Доспат, с.Барутин, ул. „Чавдарска“ №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните месеци (април- юни 2022г.) с наличие на почти ежедневни обилни валежи, които са причина за периодично спиране и възпрепятстване нормалното изпълнение на договорените горскостопански дейности в обекта. В резултата на предходното в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на сключения по-горе договор. Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

#### 1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„14. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№2209	26"А, Б"	0			300			900			334			1534
Общо за обект 2209		0			300			900			334			1534

#### 2. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ТП “ДГС-ТРИГРАД”**

1. ✍ .....\*П.....

(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ .....\*П.....

(Станислав МАЛКОВСКИ)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**“ФАЛКОС” ЕООД**

1. ✍ .....\*П.....

(Лъчезар ДАВИДОВ)