

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д – 27 – 4 # 3...

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№ Д – 27 – 4 от 14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдел/подотдели: 287-„К, В, Д“

Днес, **30.12.2022г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№Д-27-4/14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с №Вх-27-469#3/22.12.2022г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдел/подотдели: 287-„К, В, Д“ между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски (Директор) и Станислав Младенов Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. “АС и МЕГИ” ЕООД, ЕИК **205266633**, седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, община Чепеларе, ул.“Орфей” №28, представлявано и управлявано от Асен Съботинов Коджебашев – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, което от своя страна е довело до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор. Счта в обекта не е приключила, като в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на сключения по-горе договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.4 се изменя така:

„Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **14.03.2024г.**“.

2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																		ОБЩО									
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022г.			I тримесечие 2023г.			II тримесечие 2023г.				III тримесечие 2023г.			IV тримесечие 2023г.			I тримесечие 2024г.		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
№2208	287"К, В, Д"	0			70				0			0			100			200			500			250			66	1186	
Общо за обект 2208		0			70				0			0			100			200			500			250			66	1186	

3. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.


Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№Д-27-4/14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдели/подотдели: 287-„К, В, Д“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП”ДГС-ТРИГРАД“

1. *П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. *П.....
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
“АС и МЕГИ” ЕООД

1. *П.....
(Асен КОДЖЕБАШЕВ)