

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-17#4/21.12.2023 г.  
(по регистър на договори)

## № 4

към Договор с рег. № Д-27-17 от 29.12.2022г. за възлагане добива на дървесина, обект №2303МТ, отдели/подотдели: 125 “В, М“

Днес, **21.12.2023г.** в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал. 1 и ал.2 от Договор с рег. № 27-17 от 29.12.2022 г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление с № Вх-27-794/21.12.2023г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“**, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800259, Дан. № BG201619580, със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян представлявано и управлявано от инж. Пламен Малковски – Директор, и Станислав Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**2. “ДСВ - ТРАНС” ООД**, с ЕИК **120583045**, седалище и адрес на управление: гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Опълченска“ № 34, представлявано и управлявано от Бисер Младенов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на задълженията по договора, страните установиха обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т.14. количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

**§1. Текстът на чл.4 се изменя така:** „Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички насаждения, но не по-късно от **30.06.2024 г.**“

**§2. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 14 се изменя така:** „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

№ на обекта	Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2023 година				Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2024 година		Общо м3
	I	II	III	IV	I	II	
2303МТ	227	354	57	0	50	230	918

*Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.*

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, и два за Възложителя, и е неразделна част от Договор с рег. № Д-27-17 от 29.12.2022г. за възлагане добива на дървесина, обект №2303МТ, отдели/подотдели: 125 “В, М“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**ТП „ДГС-ТРИГРАД“**

1. ✍ .....\*П.....  
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ-Директор)

2. ✍ .....\*П.....  
(Станислав МАЛКОВСКИ-Гл. счетоводител)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
**„ДСВ - ТРАНС“ ООД**

1. ✍ .....\*П.....  
(Бисер МЛАДЕНОВ-управител)