

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-28# 2  
(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№ Д-27-28/25.07.2023г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **29.09.2023** г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-28/25.07.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2308, отдел/подотдел 138 „И“, 140 „А“, Предложение с № Вх-27-605/28.09.2023г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

**2. „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД**, с ЕИК 205452972, седалище и адрес на управление – обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, пощенски код: 4824, ул. „Хан Аспарух“ № 8, представлявано и управлявано от Мустафа Мустафа Таир – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха изоставане в изпълнението на добива на дървесина в дърводобивен обект № 2308 (отдели/подотдели 138 „И“, 140 „А“) поради обилни валежи през последния месец, придружени със силни ветрове и невъзможност за безопасна работа за добив на дървесина. Посочените обстоятелства от метеорологичен характер са форсмажорни и са поставили Изпълнителя в невиновна забавя по отношение на изпълнението на задължението му да извърши добив на дървесина, в рамките на площното сечище на отдел/подотдели: 138 „И“, 140 „А“, включващ: сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, кубирание и рампиране на маркираната дървесина в обект №2308, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС-Триград“, съгласно уговорения между страните график за разпределение на количествата дървесина.*

*Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:*

#### §1. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	МЕСЕЦИ 2023г.		МЕСЕЦИ 2024 г.		общо
	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	
2308	286	500	500	82	1368

#### §2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-28 от

25.07.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2308, отдел/подотдел 138 „И“, 140 „А“.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ТП „ДГС-ТРИГРАД“**

1. **✍ \_\_\_\_\_ \*П \_\_\_\_\_**  
**(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)**

2. **✍ \_\_\_\_\_ \*П \_\_\_\_\_**  
**(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**„МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД**

1. **✍ \_\_\_\_\_ \*П \_\_\_\_\_**  
**(Мустафа Таир – управител)**

*\*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)*