



**ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН  
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД”**

с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:[dgstrigrad@ucdp-smolian.com](mailto:dgstrigrad@ucdp-smolian.com)

Изх - 27 - 212

с. Триград, 03.10.2023 г.

**ДО  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ  
„АС и МЕГИ“ ЕООД  
ул. „Орфей“ № 28  
гр. Чепеларе**

**Относно:** заявление с № Вх-27-606/29.09.2023 г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**за едностранно прекратяване**

**на Договор № Д-27-4/14.03.2022 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОДЖАБАШЕВ,**

В ТП „ДГС – Триград“ е постъпило Ваше заявление с № Вх-27-606/29.09.2023 г., за промяна на тримесечните графици за изпълнение, за обект № 2208, отдел/подотдел 287 „К,В,Д“. В тази връзка и след като разгледах относимите към преписката документи, Ви уведомявам следното:

В подаденото от Вас заявление сочите като причина за промяна в графиците по тримесечия обилните и поройни дъждове и липсата на безопасни условия на труд в обекта.

След като разгледах документацията в цялата ѝ съвкупност, бих искал да Ви уведомя следното:

Наличието на форсмажорни обстоятелства е станало причина за неколккратно изменение на сключения между нас договор за добив на дървесина. Въпреки положените от наша страна усилия за защита на икономическите интереси на двете страни по договора, към момента е налице неспазване на графика по тримесечия. Посочените от Вас обстоятелства, свързани с пречки от метеорологичен характер не следва да бъдат схващани като форсмажорни и в частност такива, които да обусловят промяна на графика по тримесечия, предвид удължения срок на договора и възможността за своевременно изпълнение на задълженията за добив.

Предвид гореизложеното, Ви уведомявам, че ТП „ДГС-Триград“ няма интерес от по-нататъшното изпълнение на договора, и в този смисъл направеното от Вас предложение за поредна промяна в графика не следва да бъде уважено.

Съгласно чл. 14, ал. 2, т. 7, предложение второ от Договор с рег. № Д-27-4/14.03.2022 г., Възложителят може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си по чл.7, ал.2, т.14 от договора. В тази връзка, при едностранно прекратяване в посочената хипотеза, чл. 16 от Договора предвижда възможност за Възложителя да задържи внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение като неустойка по договора.

С оглед гореизложеното, Ви уведомявам, че ТП „ДГС-Триград“ ще счита Договор с рег. № Д-27-4/14.03.2022 г., за прекратен от датата на уведомяването Ви – 03.10.2023 г., като депозираната от „АС и МЕГИ“ ЕООД гаранция за изпълнение на договора в размер на 2379,95 лв. ще бъде задържана в полза на ТП „ДГС-Триград“ на основание чл.16 от договора.

**С уважение, (\*П)**  
**инж. Пламен МАЛКОВСКИ**  
**Директор на ТП“ДГС-Триград”**

\*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)