

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-09-15#2/30.09.2024 г.

КЪМ

Договор № Д – 09-15/13.03.2024 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2425

Днес, 30.09.2024 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-15/13.03.2024 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград” във връзка със заявление от „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС” ЕООД, заведено с вх.№ 09-1144/27.09.2024 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Мариета Красиминова Дюлгерова в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Мадан, с. Ловци 4980, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203562982, представлявано от Исмет Феиков Кабадалиев, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-15/13.03.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горесцитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, необходимостта от възстановяване на повредени стари извозни пътища. Проблеми с реализацията на дървесината. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2024 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2425	-	-	-	263	263

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-09-15/13.03.2024 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:...../п*/.....

/инж. Емил Войводов/

Гл.счетоводител :...../п*/.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п*/.....

/Исмет Кабадалиев/

/Мариета Дюлгерова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)