

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-09-10#1/10.04.2024 г.

КЪМ

Договор № Д – 09-10/10.01.2024 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2416

Днес, 10.04.2024 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-10/10.01.2024 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград” във връзка със заявление от „МОЛАЙС” ЕООД, заведено с вх.№ 09-271/10.01.2024 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”,** с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Станимир Александров Симеонов – Директор и Мариета Красиминова Дюлгерова в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „МОЛАЙС” ЕООД,** със седалище и адрес на управление – с. Митовска, област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 201308024, представлявано от Мехмед Хайриев Мулайсенов, в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

## І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-10/10.01.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горесцитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд, големия обем ръчна работа, необходимостта от възстановяване на повредени стари извозни пътища и изграждането на нови такива. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

**Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:**

**Чл.1.** Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

| Обект № | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2024 г. |     |     |     | ОБЩО |
|---------|---|-----|-----|-----|------|
|         | I   | II  | III | IV  |      |
| 2416    | -   | 396 | 397 | 396 | 1189 |

**Чл.2.** Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-10/10.01.2024 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:...../п\*/.....

/инж. Станимир Симеонов/

Гл.счетоводител :...../п\*/.....

/Мариета Дюлгерова/ \* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п\*/.....

/Мехмед Мулайсенов/