



# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 77.....

(по регистър на договори)

## № 2

към Договор с рег.№28 от 11.04.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1810, отдел/подотдели: 122 „Г, Е“

Днес, **28 Септември 2018г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.31 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №28 от 11.04.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад и депозирано Заявление с Вх.№2318/28.09.2018г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко- продажба на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122 „Г,Е“**, между:

**1.ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“**, ЕИК по Булстат:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

**2.“ДОСПАТЛЕС“ЕАД,ЕИК-120067096**,седалище и адрес на управление:гр.Доспат,обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№28 от 11.04.2018г** , за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи в неблагоприятни климатични условия през месец юли 2018г. с наличие на почти ежедневни валежи и превалявания, които са довели до наложително периодично преустановяване на транспортирането на добитата дървесина от складовете в насаждението. В допълнение на предходните обстоятелства извършване на строителни дейности по изграждането на временен горски път „Дъскарницата – Еледжик“, осигуряващ достъпа до обекта, доведе до временно ограничаване преминаването на горска техника и невъзможност за осигуряване на достъп до обекта. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна водят до **невиновна забава на изпълнението на договорените по договора количества дървесина**.

Предвид на предходното и защитата на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и обстоятелствата, че на временните горски складове е налична дървесина предмет на цитирания договор, сечта не е преустановена и се очаква извозване на още количества дървесина на временните горски складове в обекта, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

#### 1. Текстът по чл.4, ал.1 се изменя така:

„Срокът на договора е от датата на подписването му до **30.12.2018г.**“

2. Текстът по чл.9, ал.3 се изменя така: „Прогнозните количества дървесина в пл. куб.м. ще бъдат издължавани по тримесечия, съгласно следния график за доставка:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1810	122"Г"	0			430			150			453			1033
	122"Е"	0			0			58			293			351
Общо за обект № 1810		0			430			208			746			1384

#### 3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №28 от 11.04.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е“**.

**ЗА ПРОДАВАЧ:**  
**ТП“ДГС-ТРИГРАД“**

1. /П\*/  
**(инж.З. БАКЛАРЕВА)**

2. /П\*/  
**(Ст. МАЛКОВСКИ)**

**ЗА КУПУВАЧ:**  
**“ДОСПАТЛЕС“ЕАД**

1. /П\*/  
**(Е.МУТАФОВ)**

\*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.