

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-14#2

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег. № Д-27-14 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, обект №2301, отдели/подотдели: 99 „Ж“; 146 „К“

Днес, 30.06.2023г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 7, ал. 2, т. 15 и чл.18, ал. 1 и ал.2 от Договор с рег. № 27-14 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление № Вх-27-421/30.06.2023г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800259, Дан. № BG201619580, със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян представлявано и управлявано от инж. Пламен Малковски – Директор, и Станислав Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „МАРИНОВ - 9“ ЕООД, ЕИК 206335826, със седалище и адрес на управление – с. Триград, общ. Девин, обл.Смолян, представлявано и управлявано от Ицо Маринов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на задълженията по договора, страните установиха обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т.14. количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, а именно: лоши метеорологични условия. В резултат на предходното, в сечищата са останали налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но неразкромени и извозени на временен склад, които са предмет на добив по сключения договор. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

С оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора на основание чл.18, ал.1 и 2 от сключения по-горе договор, страните по настоящото споразумение, **се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

§1. Текстът на чл. 4 се изменя така:

„Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от 31.12.2023г.

§2. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

№ на обекта	Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2023 година				Общо м3
	I	II	III	IV	
2301	125	165	150	323	763

Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, и два за Възложителя, и е неразделна част от Договор с Д-27-14 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, обект №2301, отдели/подотдели: 99 „Ж“; 146 „К“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍*П.....
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„МАРИНОВ - 9“ ЕООД

1. ✍*П.....
(Ицо МАРИНОВ)