

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД С РЕГ. ИНДЕКС ДТ №16/31.03.2017 г.

Днес, 04.10.2017 год. в гр. Пазарджик, се сключи настоящиято допълнително споразумение между:

**1. ТП "Държавно горско стопанство – Пазарджик"** с адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. "Ал.Стамболийски" № 50, с ЕИК: 2016195800049, представлявано от инж.Гаврил Рангелов – Директор и Милена Воденичарова - Гл.счетоводител - наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2."Кичуков и синове"ЕООД**, ЕИК 112589365 , адрес на управление гр.Пазарджик, ул."Витоша" №55 представлявано от Кирил Сергеев Кичуков, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

### I. Предмет на споразумението:

**Чл.1.** На основание чл.23 от раздел VIII на Договор за възлагане на на ЛКД с рег.индекс ДТ № 16/31.03.2017 год., се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

1.Страните променят срока за изпълнение на дейността „Механизирана подготовка на почвата” до 15.11.2017 год.

Промените са наложителни във връзка с неблагоприятни климатични условия, изразяващи се в продължителни валежи, довели до забавяне изпълнението на дейността.

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договор ДТ № 16/31.03.2017 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и са неразделна част от Договор за възлагане на лесокulturни дейности ДТ № 16/31.03.2017 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛ.....п.....  
/Кирил Кичуков/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.....п.....  
/инж. Гаврил Рангелов/

2.....п.....  
/Милена Воденичарова/