

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 85

към Договор № 5/04.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1804 , отдел 206, подотдел "и".

Днес, 22.06.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл.19, ал.2 от Договор № 5/04.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат“ във връзка с постъпило Искане с Вх.№ 1494/21.06.2018г. от „Вева Груп“ ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Вева Груп“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Тракия” №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №5/04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1.Променя се чл.4 срока за сеч и извоз на дървесината в обекта е до **30.09.2018г.**

Чл.2. Променя се графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1804	206"и"	400	408	200	1008	

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №5/04.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Вева Груп“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Директор: .....

/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....

/Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/ Аида Радева

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 8 С

към Договор № 6/04.01.2018 г. за възлагане дейността- Добив на дървесина в Обект №1805, отгел 231, подотдел "в".

Днес, 22.06.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДПС- Доспат“- териториално подделение на ЮИЦП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл.19, ал.2 от Договор № 6/04.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДПС- Доспат“ във връзка с постъпило Искане с Вх.№ 1493/21.06.2018г. от „Вева Груп“ ЕООД, между страните:

1.,Държавно горско стопанство Доспат“, се представява от инж. Христо Иванов Деглин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.,**Вева Груп” ЕООД**, с адрес на управление: гр. Доспат, ул. “Тракия” №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представявано от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №6/04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкаляване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпни терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

### ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 срока за сеч и извоз на дървесината в обекта е до **30.09.2018г.**

Чл.2.Променя се графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1805	231“в”	250	250	277	777	

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представява неразделна част от Договор №6/04.01.2018г. сключен между ТП „ДПС- Доспат“ и **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** „ВЕВА ГРУП“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Директор: .....

/инж. Христо Деглин/

.....

Гл. Счетоводител / Радан Петрунов

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/ Аида Радева

.....