

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д – 27 – 14 # 1

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ Д – 27 – 14 от 23.09.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2214, отдел/подотдели: 102 "Р, С"

Днес, **30.12.2022г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№Д-27-14/23.09.2022г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с №Вх-27-486#1/22.12.2022г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за възлагане добив на дървесина, включена в **обект №2214, отдел/подотдели: 102-„Р, С“** между:

1.ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД", ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски (Директор) и Станислав Младенов Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2."МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с ЕИК 205452972, седалище и адрес на управление: с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, ул."Хан Аспарух" № 18, представлявано и управлявано от Мустафа Мустафа Таир – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, което от своя страна е довело до невиновна забавя за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор. Сечта в обекта не е приключила, като в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на сключения по-горе договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.4 се изменя така:

„Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **30.10.2023г.**“.

2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ						ОБЩО
		III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022г.			
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№2214	102"Р, С"	58			71			129
Общо за обект 2214		58			71			129

3. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№Д-27-14/23.09.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2214, отдел/подотдели: 102-„Р, С“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП"ДГС-ТРИГРАД"

1. ✍*П.....

(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍*П.....

(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД

1. ✍*П.....

(Мустафа ТАИР)