



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ 21-Д-0030-01.

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“

Днес, **31.03.2022г.** в с. Триград, общ. Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ 21-Д-0030/21.12.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с № Вх-27-166/29.03.2022г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД“, с адрес: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800259, представлявано от инж. Пламен Малковски в качеството му на Директор и Станислав Малковски в качеството му на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. “ФАЛКОС” ЕООД, ЕИК 120554727, със седалище и адрес на управление: обл.Смолян, общ.Доспат, с.Барутин, ул. „Чавдарска“ №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*След сключване на посочения по-горе договор страните установиха наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в паднали обилни снеговалежи през месеците януари и февруари 2022г., както и образуване на дебела снежна покривка, които обстоятелства са довели до невъзможност за извършване на добив и извоз на дървесината в насажденията. Насажденията се намират на 1200-1300м. надморска височина, снежната покривка се топи много бавно, а в резултат на снеготопенето технологичните пътища в обекта са хлъзгави, което възпрепятства движението на специализирана горска техника, с която се извършва добива и извоза на дървесината в насаждението. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до **невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„14. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№2209	26"А, Б"	0			1050			300			184			1534
Общо за обект 2209		0			1050			300			184			1534

2. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП “ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍*П.....:
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ФАЛКОС” ЕООД

1. ✍*П.....
(Лъчезар ДАВИДОВ)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).