

СПОРАЗУМЕНИЕ № В-13-19/03.01.2023
към Договор №Д-13-12/10.05.2022 г. за обект №2213

отдел: 358 "и"

Днес 03.01.2023 г. в гр. Крумовград в административната сграда на "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.19 ал.1 от Договор № Д-13-12/10.05.2022 г. по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград", във връзка с постъпило заявление с вх. №13-874/29.12.2022 г. от фирма "Лея Плюс" ООД, с. Чорбаджийско между:

1. "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Светослав Огнянов Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. "България" №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Лея Плюс" ООД с. Чорбаджийско, с ЕИК 203733038 със седалище и адрес на управление с. Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Мухамед Ахмедов Ходжев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-13-12/10.05.2022 г. за добив и транспорт на дървесина за обект №2213 страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: лоши метеорологични условия- голяма почвена влажност в следствие на обилни валежи.

ПРЕДВИД НА КОЕТО И С ОГЛЕД ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19 АЛ. 1 ОТ СЪЩИЯ ДОГОВОР СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА С ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.4 от Договор № Д-13-12/10.05.2022г. по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайния срок за сеч, извоз и транспортиране е до – 31.08.2023 г. , а крайния срок на договора е след освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.09.2023г.

Чл. 2. Чл.7 ал.2 т.15 от Договор № Д-13-12/10.05.2022г. по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин:

Обект №	Вид услуга	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023 Г.			ОБЩО
		I	II	III	
2213	Добив на дървесина	0	140	149	289
	Товарене, транспорт, разтоварване и рампиране	0	90	105	195

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № Д-13-12/10.05.2022 г. по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-13-12/10.05.2022 г. по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП "ДГС Крумовград"

№1.....
(Директор – инж. С. Чолаков)

№2:.....
(гл. счетоводител – Роза Андреева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"Лея Плюс" ООД

№1.....
(Управител – Мухамед Ходжев)



n – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).