# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 69

(по регистър на договори)

## № 2

**към Договор с рег.№ 29-2018 от 17.04.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“**

Днес**, 28 Септември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №29-2018г. от 17.04.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2201/17.09.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“** между:

**1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“**, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК** 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№29-2018г. от 17.04.2018г.,** за следното:

**ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:**

*При изпълнението на договора страните* са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през месец юли 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи и превалявания, които са предизвикали наложително периодично преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортни дейности. Обекта се намира в силно пресечен терен и в непосредствена близост до селскостопански площи подлежащи на сенокос, по които бе ограничено всякакво движение и преминаване от собствениците им до приключване на сенокосната кампания. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, с оглед на което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора, е възможно само при сухо време. В допълнение на предходното през месец септември 2018г. бе ограничен и достъпа до насаждението в резултат на пропадане на част от трасето на нов горски път „Еледжик“, което е довело до невъзможност за движение на горска техника. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и водят до **невиновна забава** по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на интересите на собствениците през чиито територии се преминава при осъществяване на горскостопанските дейности и икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и местонахождението на обекта и обстоятелството, че в насаждението е налична маркирана, но все още неотсечена дървесина, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР*:***

***1. Текстът на чл.4 се изменя така:***

*„Действието на договора, е от датата на подписването му до 30 дни след дата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от **30.11.2018г.“***

***2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:** „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:*

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ | | | | | | | | | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I тримесечие на 2018 | | | II тримесечие на 2018 | | | III тримесечие на 2018 | | | IV тримесечие 2018 | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| №1803 | 122"3" | 0 | | | 0 | | | 107 | | | 431 | | | 538 |
| Общо за обект № 1803 | | 0 | | | 0 | | | 107 | | | 431 | | | 538 |

***3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“.**

***ВЪЗЛОЖИТЕЛ:***
***ТП“ДГС-ТРИГРАД“***

**1. ✍____/П*/_____**
***(инж.З. БАКЛАРЕВА)***

**2. ✍____/П*/_____**
***(С.МАЛКОВСКИ)***

***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***
***”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД***

**1. ✍____/П*/_____**
***(Б. БАЧКОВ)***

** Подписите за заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.*