ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 89

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№ 29-2018 от 17.04.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“

Днес**, 28 Ноември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №29-2018г. от 17.04.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2770/23.11.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№29-2018г. от 17.04.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в не благоприятни климатични условия през последните два седмици на месец ноември 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи, които са причинили затруднени теренни условия(разкалване и хлъзгавост), непозволяващи безопасно осъществяване на дейностите по добив на дървесина в обекта. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, с оглед на което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора, е възможно само при сухо време. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна са довели до **невиновна забава** при изпълнение на добива на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и местонахождението на обекта и установените непредвидими обстоятелства, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:***

*„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечищата, но не по-късно от **31.12.2018г.“***

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍_____/П*/_____
(Б. БАЧКОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***