СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №88/30.12.2019 г. за обект №2004
отдели: 485 "е", 485 "ж", 486 "в", 486 "г"

Днес 31.12.2020 г. в гр. Крумовград в административната сграда на „ДГС Крумовград“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.19 от **Договор №88/30.12.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград” във връзка с искане вх. №2718/18.12.2020 г. фирма “Лескомпакт” ООД, гр. Крумовград, между:

1. „ДГС Крумовград“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Светослав Огнянов Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. „България” №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. “Лескомпакт” ООД, с ЕИК 108063594 със седалище и адрес на управление гр.Крумовград,ул. „Съединение” №45, област Кърджали, община Крумовград представлявано от инж. Тодор Иванов Зангочев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор №88/30.12.2019 г.** за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти по Спецификация (Приложение №11) неразделна част от настоящия договор, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект №2004** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: технологични проблеми, голяма почвена влажност и лоши метеорологични условия .

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.4./1/ от **Договор №88/30.12.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград” се изменя по следния начин: Крайния срок за сеч и извоз е до – **31.12.2021 г. , а крайния срок на договора е след освидетелстване на сечището, но не по-късно от 15.01.2022 г.**

Чл. 2. Прогнозните остатъчни количества дървесина, предмет на настоящото споразумение ще бъдат издължавани по следния график:

2021 ГОДИНА			
ШЕСТМЕСЕЧИЕ	**I**	**II**	**ОБЩО:**
%	**50**	**50**	**100**

Чл. 3. Всички останали клаузи на **Договор №88/30.12.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор №88/30.12.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДГС Крумовград ✍1: .....п.....

(инж. С. Чолаков)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител ✍: .....п.....

(инж.Тодор Зангочев)

Гл. счетоводител✍2: .....п.....

(Р.Андреева)

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).