ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-32#3
(по регистър на договори)

№ 3
към Договор с рег.№ Д-27-32/03.08.2023г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.04.2024 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-32/03.08.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2309, включена в отдел/подотдели 91 „В“, „Ж“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-275/30.04.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „РОСВЕН 2012“ ЕООД, с ЕИК 202282504, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Лиляна Димитрова“ № 48, представлявано и управлявано от Емилия Данчева Корчева – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от удължаване срока на договора, поради временна невъзможност за работа, причинена от лошите метеорологични условия през месеците януари, февруари, март и април на настоящата календарна година, и липсата на безопасни условия за работа. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде удължен срока на договора. Страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:

§1. Текстът на чл.4 се изменя така: „Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **30.06.2024 г.“**

§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-32 от 03.08.2023 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2309, отдел/подотдели 91 „В, Ж“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____*П_____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. ✍____*П_____
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„РОСВЕН 2012“ ЕООД

1. ✍_____*П_____
(Емилия Корчева – управител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*