С П О Р А З У М Е Н И Е № 2
КЪМ ДОГОВОР № Д-02-10 ОТ 08.10.2025 ГОДИНА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
В ОБЕКТ № 1-2025

Днес 27.05.2026 година, в с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, на основание чл.1, т.1.6 от договор Д-02-21/06.11.2024г. се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, с. Хвойна, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 2, ЕИК 2016195800391, представлявано от инж. Ангел Чорбов – и.д.Директор и Гергана Станкова - гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

И

2. **„РУМЕКС“ООД**, адрес на управление: гр. Батак, площад „Стефан Божков“ № 3, ЕИК 112630926 представлявано от Румен Петров Желязков качеството си на физическо лице-търговец - наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **договор № Д-02-10 / 08.10.2025 г.** за възлагане на лесокултурни дейности в обект №1-2025 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” и постъпило заявление с вх.№ Вх-02-167/22.05.2026г. от управителя на фирма „РУМЕКС“ ООД, както и на основание чл.1, т.1.6 от договор № Д-02-10/08.10.2026г. за уреждането на постъпили промени, поради възникнали обективни причини.

Основания за сключване на споразумението са:

чл.20а, изречение второ от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;

т. 21.2. Страните на Договора могат да го променят и/или допълват само при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването му и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някои от страните. Изменения и допълнения на настоящия договор си правят с писмено споразумение на страните.

Заявление с вх. № 02-167/22.05.2026 г. от управителя на фирма **„РУМЕКС“ ООД**;

Становище от Петър Димитров – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов“. относно удължаване срока на дейността „Защита от болести, вредители и други повреди“ от договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.Тъй като дейността **„Залесяване“ – 75 дка** заложена в Договора за изпълнение беше изпълнена през месец **април 2026** година сроковете за изпълнение на дейностите поставяне и сваляне на предпазни опаковки посочени в таблицата в **Раздел I, т.1.1** от договора се изменят по следния начин:

- **Операция: Поставяне на предпазни опаковки върху върхните леторасли на фиданки за защита от дивечови повреди върху 75 дка – отдели/подотдели 36 „е“, „ж“, „з“ се променя както следва: от 15.10.2026г. до 30.11.2026г.**

- **Операция: Сваляне на предпазни опаковки върху върхните леторасли на фиданки за защита от дивечови повреди върху 75 дка – отдели/подотдели 36 „е“, „ж“, „з“ се променя както следва: от 15.03.2027г. до 08.04.2027г.**

2. Раздел III, т.3.2 се изменя по следния начин:

-Договорът се сключи за срок до 08.04.2027 година, съгласно спецификацията, която е неразделна част от договора и може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Останалите клаузи от договор № Д-02-10 / 08.10.2025 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор № Д-02-10/08.10.2025г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍……/п/*…**

1.✍...../п/*..... **/Румен Желязков/**

/инж. Ангел Чорбов/

2.✍...../п/*.....

/Гергана Станкова/

СЪГЛАСУВАЛ : Юрисконсулт на ТП ДГС:

……/п/*……

/Христо Балабанов/

***** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)