Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 164/23.12.2021 г.
към Договор № 61 от 14.04.2021 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2136С,
отдели 58 „б“, 58 „и“, 59 „а“

Днес, 23.12.2021 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13 /1/ и /2/ от сключен Договор № 61 от 14.04.2021 г. за възлагане дейността – добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх.№ 4347/22.12.2021 г. от Анастас Кайков управител на „Анакай Форест“ ЕООД и доклад с вх.№ 4347-02/22.12.2021 г. от инж.Неделчо Недев – зам.директор на ТП ДГС „Славейно“ между:

1. ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД, ЕИК 204943192, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Христо Смирненски” №13, представлявано от Анастас Манолов Кайков, в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 61 от 14.04.2021 г. за възлагане дейността – добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх.№ 4347/22.12.2021 г. от Анастас Кайков управител на „Анакай Форест“ ЕООД и доклад с вх.№ 4347-02/22.12.2021 г. от инж.Неделчо Недев – зам.директор на ТП ДГС „Славейно“, поради влошените метеорологични условия – проливни валежи, преовлажнени пътища, затрудняващи извоза на дървесина, а от там и транспортирането й и силно пресечения терен, който затруднява работата в обекта при тежки зимни условия,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на Договор № 61 от 14.04.2021 г. за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” посочен в чл.4 се променя до **30.09.2022 година.**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/ т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

Обект №	Отдели		**2022 год.**				
	подотдели	тримесечие	I	II	III	IV	**общо**
2136С	58 „б“, „и“, 59 „а“	куб.м	141	550	550	-	**1241**

3. Всички останали клаузи на Договор № 61 от 14.04.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 61 от 14.04.2021 г. за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС „Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Тодор Василев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Анастас Кайков)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)