ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В-13-2325
към Договор № Д-13-8/11.02.2025 г. за обект №2510
отдел: 182 "п, о"

Днес 30.12.2025 г. в гр. Крумовград в административната сграда на "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.11.2 от **Договор №Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" във връзка с постъпило заявление с вх. №13-816/10.12.2025 г. от фирма "Фортех" ЕООД, гр. Пловдив и рапорт с вх. № В-13-2205/11.12.2025 г. от Бисер Добрев- лесничей- старши лесничей при ТП "ДГС Крумовград",, между:

1. "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Антон Юлиянов Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. "България" №8, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. "Фортех" ЕООД гр. Пловдив, с ЕИК 160133216 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" №97, област Пловдив, община Пловдив, представлявано от Добри Райчинов Райчинов в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор №Д-13-8/11.02.2025 г.** за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в **обект №2510** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, поради мотиви изложени в заявление с рег. индекс с вх. №13-816/10.12.2025 г.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.1.3.1 от **Договор № Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от **Обект №2510** е **30.06.2026 г.**

Чл. 2. Чл.1.3.2 от **Договор № Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от настоящия договор от **Обект №2510** е **30.06.2026 г**.

Чл. 3. Чл.1.4 от **Договор № Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Краен срок на действие на договора до **31.07.2026 г.**

Чл. 4. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества от **Договор № Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин:

ОБЕКТ	ВИД ДЕЙНОСТ	% РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2026 Г.		ОБЩО %
		I	II	
№2510	ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА	40 %	60 %	100 %
	ПРОДАЖБА НА КОРЕН	40 %	60 %	100 %

Чл. 5. Всички останали клаузи на **Договор №Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ПРОДАВАЧА**, един за **КУПУВАЧА** и е неразделна част от **Договор №Д-13-8/11.02.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград".

ПРОДАВАЧ:
ТП "ДГС Крумовград"

✍1.....п.....
(Директор – инж. Антон Пехливанов)

✍2:.....п.....
(гл. счетоводител – Роза Андреева)

КУПУВАЧ:
"Фортех" ЕООД

✍1.....п.....
(Управител – Добри Райчинов)

Съгласувал.....
(Юрисконсулт- Таня Кафадарова)

п – Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).