ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 62

(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№14-2018г. от 16.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1806, отдели/подотдели:125-„И“,126-„3,И“

Днес**, 28 Юни 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№14-2018г./16.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№1497/26.06.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1806, отдели/подотдели:125-„И“, 126-„3,И“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2„ДСВ-ТРАНС”ООД, ЕИК-120583045, със седалище и адрес на управление: с.Михалково, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано от Бисер Альошев Младенов – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№14-2018г. от 16.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договора страните са установили наличие на непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, а именно неблагоприятни климатични условия в това число дебела снежна покривка до 20.05.2019г., непозволяваща изпълнение на възложените дейности и ежедневни интензивни валежи и силни ветрове в периода от 20.05.2019г. до 28.06.2019г., които са довели до наложително преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортните дейности в обекта поради затруднени теренни условия/разкалване и хлъзгавост/. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, с оглед на което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора е възможно само при сухо време. В допълнение на предходните неблагоприятни климатични условия в началото на м.април 2019г. в обекта са регистрирани повреди върху дървостоя от абиотичен характер в следствие на снеговал и снеголом и сечта е временно спряна със Заповед №129/03.04.2019г..

Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна водят до ***невиновна забава за изпълнение на*** *задълженията от страните по цитирания по горе договор.*

Предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1.1. **Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:**

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																	ОБЩО
		II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			III тримесечие на 2019			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
№1806	125"И"	0			183			69			0			0			42			294
	126"З"	135			100			0			0			0			59			294
	126"И"	0			282			4			0			131			224			641
Общо за обект № 1806		135			565			73			0			131			325			1229

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №14-2018г. от 16.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1806, отдели/подотдели: 125-„И“,126-„3,И“**.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____/П*/_____
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДСВ-ТРАНС” ООД

1. ✍_____/П*/_____
(Бисер МЛАДЕНОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*