ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-20#1

към Договор № Д-12-20/01.03.2023год.

Днес, 31.03.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел IX, т.11.2 от Договор № Д-12-20/01.03.2023год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект **№2314**, във връзка с Раздел I, т.1.3.1, т.1.3.2 и Раздел IV, т. 6.14 от договора, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на и.д. Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „ИВ ТРАНС 2011" ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206863713, със седалище и адрес на управление: с. Слатина, п.к.4330, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „9-та" №54, представлявано от Румен Иванов Иванов, в качеството му на управител, наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ** от друга страна**,** се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Поради наличие на непреодолими обстоятелства, довели до невъзможност за работа в обекта, а именно лоши метеорологични условия през зимния сезон, довели до невъзможност да се осъществява добив и извоз на дървесината от **Обект №2314**, включващ отдели/подотдели **120 „а", 120 „в", 121 „б", 121 „г",** ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС-Клисура" и във връзка със сключен Договор №Д-12-20/01.03.2023г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, между страните по договора е съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел I, т.1.3.1, т.1.3.2 от Договора.

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел I, т.1.3.1 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

обект	**ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.**			
	II-ро тримесечие – април, май юни	**III-то тримесечие – юли, август, септември**	**IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември**	**общо**
2314	354,00	200,00	200,00	**754,00**

✍1.....
(и. д. Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1.....
(Управител – Румен Иванов)

✍2:…….....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел I, т.1.3.2 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

обект	**ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.**			
	II-ро тримесечие – април, май юни	**III-то тримесечие – юли, август, септември**	**IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември**	**общо**
2314	443,00	300,00	300,00	**1043,00**

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-20/01.03.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-20/01.03.2023год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура”

и. д. Директор:✍…..… /п*/.....…
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА КУПУВАЧ:
„ИВ ТРАНС 2011” ЕООД

✍..... /п*/.....
(Управител – Румен Иванов)

Гл. счетоводител:✍…...…… /п*/….....
(Анелия Атанасова)

***Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**