ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 106

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“

Днес**, 28 Декември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№3114/27.12.2018г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 10-2018г. от 12.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени и непреодолими обстоятелства от* ***извънреден и форсмажорен характер****, изразяващи се в забава изграждането на нов временен горски път „Дъскарницата – Еледжик“, осигуряващ достъпа до обекта, наложила по-късно започване на дърводобивните дейности и периодично преустановяване на товаро-транспортните дейности, поради невъзможност за движение на горска и транспортна техника по трасето на новопостроения път, както и периодични неблагоприятни климатични условия с наличие на проливни дъждове и обилни снеговалежи с образуване на дебела снежна покривка(10-15см), включително и през месец декември 2018г., които са причинили затрудняващи теренни условия /заледяване и хлъзгавост/, непозволяващи безопасното осъществяване на дейностите по договора. Складовете на обекта се намират на 1600-1650м. надморска височина в силно пресечен терен, а горският път, осигуряващи достъп до обекта, е с големи странични наклони и стръмни участъци, поради което безопасното осъществяване на дейностите е възможно само при сухо време. Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна са довели* ***до невиновна забава за изпълнение на дейностите в договорения срок.***

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и с оглед произтеклите непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.6 се изменя така:****„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от* ***30.06.2019г.“***

2. ***Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:****„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№1804	123"Г"	90			1010			260			0			15			1375
Общо за обект № 1804		90			1010			260			0			15			1375

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Е.МУТАФОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***