ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД С РЕГ. ИНДЕКС ДТ №44/01.08.2018 г.

Днес, 07.09.2018 год. в гр. Пазарджик, на основание чл.23, от раздел VIII на Договор за възлагане на на ЛКД с рег.индекс ДТ № 44/01.08.2018 год., се сключи настоящият допълнително споразумение между:

1. ТП "Държавно горско стопанство – Пазарджик" с адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. "Ал.Стамболийски" № 50, с ЕИК: 2016195800049, представлявано от инж.Гаврил Рангелов – Директор и Милена Воденичарова - Гл.счетоводител - наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2."Гея-аква"ЕООД, ЕИК 115812364 , адрес на управление гр.Пловдив, ул."Георги Раковски" №27 представлявано от Жанина Георгиева Христоскова, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. Предмет на споразумението:

Във връзка със сключен Договор № 44/01.08.2018 г. за възлагане на на ЛКД в обект №6, след като са изпълнени изискванията на раздел III, чл.5, ал.1 т. 13 , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, изразяващи се в неблагоприятни метеорологични условия /високи летни температури/ довели до невиновна забава при изпълнение на лесокултурна дейност „Почистване на площи за залесяване".

Предвид на което се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

1. Страните променят срока за изпълнение на дейностите: „Почистване на площи за залесяване" до 30.09.2018 год.

2. Всички останали клаузи на Договор ДТ № 44/01.08.2018 год. остават непроменени.

3.Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и са неразделна част от Договор за възлагане на лесокултурни дейности ДТ № 44/01.08.2018 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Управител:.....п..... ... **Директор ТП"ДГС Пазарджик"1**.....п.....

/Жанина Христоскова/ **/инж. Гаврил Рангелов/**

Гл.счетоводител: 2.....п.....

/Милена Воденичарова/

*Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД