С П О Р А З У М Е Н И Е № 2 / 31.03.2023 г.

към Договор № 58 от 30.12.2021 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2207,
отдели 3085-ф, 3085-х, 3085-ш

Днес, 31.03.2023 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № 58 от 30.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с рег. инд. № Вх-26-395 / 24.03.2023 г. от „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД, във връзка с доклад с рег. инд. № В-26-462 / 23.03.2023 г. на ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Петко Костадинов Маринski, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД, ЕИК 200771215, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ж. к. Невястата, ул. „Евридика" № 2, бл. 3, вх. В, ет. 4, ап. 12, представлявано от Живко Недков Кисьов, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № 58 от 30.12.2021 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: лошите метеорологични условия през зимния сезон – задържалата се дебела снежна покривка, както и фактът, че обект № 2207 се намира в зоната на ски пистите в к.к. Пампорово, възпрепятстващи достъпа до насажденията и транспортирането на дървесината. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2207	3085-ф, 3085-х, 3085-ш	-	163,29	370,31	214,69	-	250	24,14	-	1022,43

2. Всички останали клаузи на Договор № 58 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 58 от 30.12.2021 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2207, отдели 3085-ф, 3085-х, 3085-ш по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
(инж. Петко Маринski)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Живко Кисьов)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*