ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 40

(по регистър на договори)

№ 6

към Договор с рег.№ 06-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“

Днес**, 25 Април 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.8 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№06-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“**, съставен Констативен протокол Серия ЮЦДП №007912/19.04.2019г. и депозирани Заявление с Вх.№998/25.04.2019г. и Съгласие с Вх.№983-1/25.04.2019г. от страна на Изпълнителя, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№06-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през първите месеци на 2019г. с наличие на паднали обилни снеговалежи, които са причинили повреди/изкореняване и пречупване/ на 101 броя дървета в сечището предмет на горепосочения договор, установени с Констативен протокол Серия ЮЦДП №007912/19.04.2019г.. Прогнозното количество на пострадалата от снеголом/снеговал дървесина е в размер на: ***101*** *(Сто и един)* ***плътни куб.м.***

Във връзка с гореизложеното и своевременно усвояване на пострадалата дървесина с оглед запазване добро здравословно състояние на оставащата на корен дървесина в насаждението предмет на договора и защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения по-горе договор, на основание чл.18, ал.1, във връзка с чл.6 ал.1, т.8 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:**

1. *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да добие допълнително инвентаризираните прогнозни количества дървесина в размер на:* ***101*** *(Сто и един)* ***плътни куб.м.,*** *установени съгласно изготвени сортиментни ведомости и карнет опис за насаждението, като общото прогнозно количество на дървесината, включена в обект №1808, отдел/подотдел:187-„Щ“, от* ***491*** *(Четиристотин деветдесет и един)* ***плътни куб.м.*** *се променя на* ***592*** *(Петстотин деветдесет и два)* ***плътни куб.м.****.*

Допълнително инвентаризираните количества дървесина по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, са както следва:

АСОРТИМЕНТИ	Дървесен вид-в пл.куб.м.	
	Смърч	Бял бор
ЕДРА ОБЛА ДЪРВЕСИНА	**9**	**31**
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край над 50см. **/I и II кач./**	0	0
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край над 30см. **/I и II кач./**	3	4
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18-29 см. **/I и II кач./**	6	27
СРЕДНА ОБЛА ДЪРВЕСИНА	**1**	**3**
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 15-17 см. **/I и II кач./**	0	1
Други обли материали с диаметър на тънкия край от 11 до 14см.	1	1
Технологична обла дървесина	0	1
ДРЕБНА ОБЛА ДЪРВЕСИНА	**0**	**0**
Ритловици	0	0
Технологична обла дървесина	0	0
ДЪРВА	**15**	**42**
Обли материали за занаятчийска преработка(ОЗМ)	6	17
Дърва за огрев – пл.куб.м.	9	25
ОБЩО ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО:	**25**	**76**

2. *ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добива на допълнителните количества дървесина съгласно установените с договора единични цени по асортименти дървесина.*

3. Страните се съгласяват да изменят следните клаузи от сключения между тях договор:

3.1. Текстът на чл.4 се изменя така:

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечищата, но не по-късно от ***30.06.2019г.“***

3.2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																	ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие на 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№1808	187"Щ"	305			25			20			120			21			101			592
Общо за обект № 1808		305			25			20			120			21			101			592

4. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№06-2018г./10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍**____/П*/_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍**____/П*/_____**
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР” ЕООД

1. ✍**____/П*/_____**
(Борис БАЧКОВ)

**Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.*