КОРМИСОШ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. СМОЛЯН
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОРМИСОШ
гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, п.к. 4241, тел. 03052/2196, факс 03052/2073
www.dlskormisosh.ucdp-smolian.com. e-mail: dlskormisosh@ucdp-smolian.com

С П О Р А З У М Е Н И Е № 5

към

Договор №Д-33-6/14.03.2025 г.

за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, **18.05.2026** година, в гр. Лъки в административната сграда на ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян се сключи настоящото споразумение, между:

1. **ТП „ДЛС-КОРМИСОШ“,** гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, представлявано от инж. Костадин Димитров Радков - директор и Даниела Кръстева Бедрова - главен счетоводител, БУЛСТАТ – 201619580 0239, наричано за краткост по-долу, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.**„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД,** със седалище и адрес на управление – с. Старцево, п.к. 4987, община Златоград, област Смолян, ул. „Васил Левски“ № 43, с ЕИК 205519684, представлявано от Михаил Красимиров Караасенов – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

Основания за сключване на споразумението са:

- Чл. 20а, изречение второ от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- Раздел VIII, т. 8.3 и 8.7 от Договор №Д-33-6/14.03.2025 г. поради лоши метеорологични условия;
- Констативен протокол серия ЮЦДП №011767/18.05.2026 г. от извършена проверка в обекта от Емил Топалов – ст. лесничей в ТП „ДЛС-КОРМИСОШ“.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Количествата, посочени в Раздел I, т.1.1 за лесокултурна дейност с предмет: ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ СЪС СМИЛАНЕ НА ПЪННА ДЪРВЕСИНА И ДРУГА ОСТАТЪЧНА БИОМАСА В ЕДНО С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА С ДЪЛБОЧИНА 25 см СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА В ПОДОТДЕЛИ: 10 „б“ и „в“ на територията на ТП „ДЛС-КОРМИСОШ“, се променят по следния начин:

1. *„Отдел/подотдел 10 "б", с площ 21 дка, с единична цена 625.00 лв., с обща стойност 13 125 лв.“* става***: „Отдел/подотдел 10 "б", с площ 19 дка, с единична цена 319.56 евро, с обща стойност 6071.64 евро“***

2. *„Отдел/подотдел 10 "в", с площ 51 дка, с единична цена 625.00 лв., с обща стойност 31 875 лв.“ става: **„Отдел/подотдел 10 "в", с площ 59 дка, с единична цена 319.56 евро, с обща стойност 18 854, 04 евро“***

Чл.2. Общата стойност на лесокултурна дейност „ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА ЧРЕЗ СМИЛАНЕ НА ПЪННА ДЪРВЕСИНА С ДИАМЕТЪР ДО 40 см И ДРУГА ОСТАТЪЧНА БИОМАСА В ЕДНО С

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”

1. ДИРЕКТОР: ✍.....*/п/.....
*(*инж. Костадин Радков*)*

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ✍.....*/п/.....
*(*Даниела Бедрова*)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД

1.УПРАВИТЕЛ:✍: ……*/п/…..……
(Михаил Караасенов)

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА С ДЪЛБОЧИНА 25 см“, за отдел/подотдел 10 „б“, 10 „в“ и 10 “д“ **се променя по следния начин: от 23 647, 25 евро на 25 922.35 евро.**

Във връзка с изменената стойност на договора, страните се съгласяват Изпълнителят да внесе допълнителна гаранция за изпълнение в размер на **95, 88 евро.**

Чл.3. Сроковете за изпълнение на лесокултурните дейности, предмет на договора, се променят по следния начин: **от 18.05.2026 г. до 29.05.2026 г.**

Чл.4. Във връзка с горните промени, таблицата в Раздел I, т.1.1 от договора, се променя по следния начин:

Отдел, подотдел	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
			евро/мярка	евро /без ДДС/	
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА ЧРЕЗ СМИЛАНЕ НА ПЪННА ДЪРВЕСИНА С ДИАМЕТЪР ДО 40 см И ДРУГА ОСТАТЪЧНА БИОМАСА В ЕДНО С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА С ДЪЛБОЧИНА 25 см					
10 "б"	дка	19	319.56	6071.64	18.05.2026 г.-29.05.2026 г.
10 "в"	дка	59	319.56	18854.04	
10 "д"	дка	2	319.56	639.12	
всичко		**80**		**25564.80**	
ТРАНСПОРТ НА МАШИНА НА ПЛАТФОРМА					
Пловдив - 10 "б"	км	90	3.58	321.75	18.05.2026 г.-29.05.2026 г.
Пловдив - 10 "в"	км				
Пловдив - 10 "д"	км				
всичко				**321.75**	
ТРАНСПОРТ НА МАШИНА НА САМОХОД					
Югово - 10 "б"	км	20	1.79	35.80	18.05.2026 г.-29.05.2026 г.
Югово - 10 "в"	км				
Югово - 10 "д"	км				
всичко				**35.80**	
ОБЩО				**25922.35**	

Чл. 5. Срокът за изпълнение на мероприятията, посочен в Раздел I, т.1.3, се изменя до **29.05.2026 г.**

Чл. 6. Срокът на договора, посочен в от Раздел VII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, т.7.1, се изменя до **29.05.2026 година.**

Чл. 7. Всички останали клаузи на Договор №Д-33-6/14.03.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС - КОРМИСОШ” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор №Д-33-6/14.03.2025 г. за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”

1. ДИРЕКТОР: ✍.....*/п/.....
*(*инж. Костадин Радков*)*

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ✍.....*/п/.....
*(*Даниела Бедрова*)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД

1.УПРАВИТЕЛ:✍: ……*/п/……
(Михаил Караасенов)

**Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”

1. ДИРЕКТОР: ✍.....*/п/.....
*(*инж. Костадин Радков*)*

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ✍.....*/п/.....
*(*Даниела Бедрова*)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД

1.УПРАВИТЕЛ:✍: ……*/п/…..……
(Михаил Караасенов)