**С П О Р А З У М Е Н И Е № 1 / 30.12.2022 г.**

**към Договор № 44 от 30.12.2021 г.**
**за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2201,**
**отдели 31-г, 31-д, 31-е, 31-ж**

Днес, 30.12.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 44 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с рег. инд. вх. № Вх-26-1020 / 05.12.2022 год. от „СС ПАЙН УУД" ЕООД, във връзка със становище с рег. инд. вх. № Вх-26-1020 # 1 / 22.12.2022 год. на ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян", между:

**1. ДГС „Смолян"**, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Петко Костадинов Маринski, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

**2. „СС ПАЙН УУД" ЕООД, ЕИК 201528344**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Кирил Маджаров" № 8, ет. 3, ап. 36, представлявано от Сийка Илиева Чолакова, в качеството ѝ на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Във връзка със сключен Договор № 44 от 30.12.2021 год. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: лошите метеорологични условия през пролетния и есенния сезон и преовлажнените пътища, затрудняващи достъпа и работата в обекта. Поради горепосочените причини срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен. Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

***ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 44 от 30.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„не по-късно от 30.09.2023 год.".***

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| обект № | отдел / подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г. | | | | ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 2201 | 31-г, 31-д, 31-е, 31-ж | 430,56 | 404,82 | 43,53 | 107,21 | 70 | 200 | 73,67 | - | 1329,79 |

3. Всички останали клаузи на Договор № 44 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 44 от 30.12.2021 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2201, отдели 31-г, 31-д, 31-е, 31-ж по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
***(инж. Петко Маринski)***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител:
✍: .....п*.....
***(Сийка Чолакова)***

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
***(Зорка Маринова)***

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*