С П О Р А З У М Е Н И Е № 1 / 01.04.2022 г.

към Договор № 56 от 30.12.2021 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2208,
отдели 3123-т, 3123-у

Днес, 17.03.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № 56 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с вх. № Вх-26-238 / 14.03.2022 год. от „БАРИ-ТРАНС" ЕООД, във връзка със становище с вх. № вх-26-238#1 / 31.03.2022 год. на гл. инженер при ТП ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. „БАРИ-ТРАНС" ЕООД, ЕИК 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Тракия" № 18, представлявано от Николай Славейков Гълъбов в качеството му на представител, упълномощен с пълномощно с рег. № 286 / 31.01.2018 год. заверено от нотариус Невена Кулишева, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с подадено заявление с вх.№ вх-26-238 / 14.03.2022 год. от Исмаил Боризанов – управител на „БАРИ ТРАНС" ЕООД, за прехвърляне на не добитото през първото тримесечие количество дървесина (съгласно определения график в Договора) в следващите тримесечия и Становище с вх. № вх-26-238 #1 / 31.03.2022г. от гл. инженер при ТП ДГС „Смолян", за прехвърляне на не добитото през първото тримесечие количество дървесина (съгласно определения график в Договора), с което се установи, че поради лошите метеорологични условия през зимния сезон и дебела снежна покривка, работата в обекта е невъзможна.

Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да отсича останалата дървесина, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2208	3123-т, 3123-у	-	500	515,66	200	1215,66

2. Всички останали клаузи на Договор № 56 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 56 от 30.12.2021 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2208, отдели 3123-т, 3123-у по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
(инж. Станко Делиянчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Николай Гълъбов)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*