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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д12-42#8 
към Договор № Д-12-42/06.07.2023год. 

 

Днес, 02.07.2025 год. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел ІІ, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор 

№ Д-12-42/06.07.2023год. за добив на дървесина от обект №2335, ДГТ от териториалния обхват 

на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за 

краткост по-долу Договора/, между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Константин лес - Клисура” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с 

ЕИК 200892380, със седалище и адрес на управление: гр. Клисура 4341, обл. Пловдив, ул. „Цана 

Червенакова” № 8, представлявано от Константин Иванов Андонов- управител, наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение 

към посочения по горе договор за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № 2335, включващ 

отдели/подотдели 94 „б”, „в”, „г”, уговорен в Раздел ІІ, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно 

съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до 

31.12.2025г., краен срок на Договора до 31.01.2026г. 

 

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока 

по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до 

невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия. 

 

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и 

допълнително споразумение №Д-12-42#7/31.03.2025 г., по тримесечия и минимални количества 

се изменя както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект № 

ІІI- то 

тримесечие 

м. Юли, м. 

Август, м. 

Септември 

пл.м
3
 2025г 

IV- то 

тримесечие 

м. Октомври, м. 

Ноември, м. 

Декември 

пл.м
3
 2025г 

общо 

2335 294.23 293 587,23 
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Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-42/06.07.2023г. по регистъра на ТП „ДГС 

- Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-42/06.07.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                              „Константин лес - Клисура ” ЕООД  

                                                                                                                   

                                                                                    
    Директор…....…П.........…                                                ................П....................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                             (Управител – Константин Андонов)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....……П........….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


