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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д12-41#1 
към Договор № Д-12-41/06.07.2023год. 

 

Днес, 29.09.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор № Д-12-

41/06.07.2023год. за добив на дървесина от Обект №2334, включващ отдел/подотдел 82 „к“, 

ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС 

Клисура”, наричан за краткост по-долу Договора/,  между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Константин лес - Клисура” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с 

ЕИК 200892380, със седалище и адрес на управление: гр. Клисура 4341, обл. Пловдив, ул. „Цана 

Червенакова” № 8, представлявано от Константин Иванов Андонов- управител, наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за 

следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка с постъпило заявление с Вх.№12-750/29.09.2023г от „Константин лес-Клисура” 

ЕООД, относно промяна на графика уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, е 

съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани 

обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество 

дървесина. 
 

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по 

тримесечия и минимални количества, се изменя както следва: 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 

ІV-то тримесечие – октомври, 

ноември, декември 
общо 

2334 336,00 336,00 

 

 

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-41/06.07.2023г. по регистъра на ТП „ДГС 

- Клисура” остават непроменени. 
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Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-41/06.07.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                              „Константин лес - Клисура ” ЕООД  

                                                                                                                   

                                                                                    
    Директор…....…/п/*….........…                                                ................/п/*........................ 

(инж. Атанас Стойнев)                                             (Управител – Константин Андонов)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....……/п/*.........….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


