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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-16#1 
към Договор № Д-12-16/24.01.2023год. 

 

Днес, 31.03.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1 от Договор № Д-12-16/24.01.2023год. по регистъра на договорите на ТП 

„ДГС Клисура” за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно 

Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават 

на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен 

склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина от обект №2303МТ, във връзка с 

Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от договора, между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на и.д. Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, 

наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Енджи грууп” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище 

и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор”, кв.1, парцел 16, 

представлявано от  Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за 

краткост ИЗРЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение 

към посочения по горе договор, за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Поради наличие на непреодолими обстоятелства, довели до невъзможност за работа в 

обекта, а именно лоши метеорологични условия през зимния сезон, довели до невъзможност да 

се осъществява добив и извоз на дървесината от Обект №2303МТ, включващ отдел/подотдел 

2050 „з”,  ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС-Клисура” и във връзка със сключен Договор №Д-12-

16/24.01.2023г. за добив на дървесина, между страните по договора е съставен двустранен 

протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на 

посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 

от Договора.  
 

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по 

тримесечия и минимални количества, се изменя както следва: 
 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 

ІІ-ро 

тримесечие – 

април, май 

юни 

ІІІ-то 

тримесечие 

– юли, 

август, 

септември 

ІV-то 

тримесечие 

– октомври, 

ноември, 

декември 

общо 

2303МТ 244,00 122,00 121,00 487,00 
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Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-16/24.01.2023г. по регистъра на ТП „ДГС 

- Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор Д-

12-16/24.01.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                                           „Енджи грууп ” ЕООД  

                                                                                                                   

   и. д. Директор:….... /п*/.........…                                                ............... /п*/................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                                  (Управител – Николай Петков)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....…… /п*/.....….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

  *Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


