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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-16#2 
към Договор № Д-12-16/24.01.2023год. 

 

Днес, 06.07..2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 и т.16 от Договор № Д-12-

16/24.01.2023год. за добив на дървесина от обект №2303МТ ДГТ от териториалния обхват на 

ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за краткост 

по-долу Договора/,  между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Енджи грууп” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище 

и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор”, кв.1, парцел 16, 

представлявано от  Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение 

към посочения по горе договор, за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по 

тримесечия и минимални количества, се изменя както следва: 

 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 

ІІІ-то тримесечие 

– юли, август, 

септември 

ІV-то тримесечие 

– октомври, 

ноември, 

декември 

общо 

2303МТ 224,00 200,00 424,00 

 

Изменението на графика по тримесечия е наложено поради преобладаващи 

неблагоприятни метеорологични условия през пролетта на 2023г., а именно обилни и неспирни 

валежи, които са довели до преовлажнени и частично разрушени пътища и затруднен достъп за 

добив и извоз на дървесината от Обект №2303МТ включващ отдел/подотдел 2050 „з”,  ДГТ, 

стопанисвана от ТП „ДГС-Клисура”. Съставен е двустранен констативен протокол, в който са 

описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества 

дървесина в графика по тримесечия. В заявление с Вх.№12-491/29.06.2023г. от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за промяна на графика на посочените 

количества дървесина по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора. 
 



Стр. 2 от 2 

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-16/24.01.2023г. по регистъра на ТП 

„ДГС - Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 / един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-16/24.01.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                                           „Енджи грууп ” ЕООД  

                                                                                                                   

                                                                                    
    Директор:…....…/п/*….........…                                                ................../п/*...................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                                  (Управител – Николай Петков)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....……/п/*.........….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


