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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д12-41#3 
към Договор № Д-12-41/06.07.2023год. 

 

Днес, 01.07.2024 год. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел ІІ, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор 

№Д-12-41/06.07.2023год. за добив на дървесина от Обект №2334, ДГТ от териториалния 

обхват на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за 

краткост по-долу Договора/,  между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Константин лес - Клисура” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с 

ЕИК 200892380, със седалище и адрес на управление: гр. Клисура 4341, обл. Пловдив, ул. „Цана 

Червенакова” № 8, представлявано от Константин Иванов Андонов- управител, наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за 

следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № 2334, включващ 

отдел/подотдел 82 „к”, уговорен в Раздел ІІ, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие 

както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до 30.09.2024г., 

краен срок на Договора до 31.10.2024г. 

 

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока 

по Договора. Съставен  е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до 

невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия. 

 

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и 

допълнително споразумение № Д-12-41#2/29.12.2023 г., по тримесечия и минимални 

количества се изменя както следва: 

 

 

 

 

Обект № 

I- во тримесечие 

м. Януари, . 

Февруари, м. 

Март 

пл.м
3
 2024г 

II- ро тримесечие 

м. Април, . Май, м. 

Юни 

пл.м
3
 2024г 

III- то тримесечие 

м. Юли, . Август, 

м. Септември 

пл.м
3
 2024г. 

общо 

2334 - - 137,17 137,17 
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Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-41/06.07.2023г. по регистъра на ТП „ДГС 

- Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-41/06.07.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                              „Константин лес - Клисура ” ЕООД  

                                                                                                                   

                                                                                    
    Директор…....…П.........…                                                ...................П.................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                             (Управител – Константин Андонов)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....…П.........….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


