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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д12-43#2 
към Договор № Д-12-43/06.07.2023год. 

 

Днес, 29.12.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел ІІ, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор 

№ Д-12-43/06.07.2023год. за добив на дървесина от обект №2336, ДГТ от териториалния обхват 

на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за 

краткост по-долу Договора/,  между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Константин лес - Клисура” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с 

ЕИК 200892380, със седалище и адрес на управление: гр. Клисура 4341, обл. Пловдив, ул. „Цана 

Червенакова” № 8, представлявано от Константин Иванов Андонов- управител, наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение 

към посочения по горе договор за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № 2336, включващ 

отдел/подотдел 49 „д”, уговорен в Раздел ІІ, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие 

както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до 30.06.2024г., 

краен срок на Договора до 31.07.2024г. 

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока 

по Договора. Съставен  е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до 

невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия. 

 

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и 

допълнително споразумение № Д-12-43#1/29.09.2023г., по тримесечия и минимални количества 

се изменя както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект № 

I- во 

тримесечие 

м. Януари, . 

Февруари, м. 

Март 

пл.м
3
 2024г 

II- ро 

тримесечие 

м. Април, . 

Май, м. Юни 

пл.м
3
 2024г 

III- то 

тримесечие 

м. Юли, . 

Август, м. 

Септември 

пл.м
3
 2024г. 

общо 

2336 120,00 123,00 - 243,00 
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Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-43/06.07.2023г. по регистъра на ТП „ДГС 

- Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-43/06.07.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                              „Константин лес - Клисура ” ЕООД  

                                                                                                                   

                                                                                    
    Директор…....…/п/*….........…                                                ................/п/*........................ 

(инж. Атанас Стойнев)                                             (Управител – Константин Андонов)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....…/п/*….........….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


