
 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№    38     . 

(по регистър на договори) 

  № 3 
към Договор с рег.№01-2018г. от 05.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен от Обект №1813, отдели/подотдели: 122-„А, Б, В, Г, 
Е, Ж, З, И“; 123-„Г, Д, Ж“ 

Днес, 30 Май 2018г. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен 
Договор с рег. №01-2018г. от 05.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина 
на корен и депозирано Заявление с Вх.№1269/21.05.2018г. от страна на Купувача за удължаване срока на 
действие на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен, включена в Обект №1813, отдели/подотдели:122-„А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И“;123-„Г, Д, Ж“, 
между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ 
BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и 
управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2.“ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, 
ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, 
наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към  
Договор с рег.№ 01-2018г. от 05.01.2018г , за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

Във връзка със сключения по-горе договор, страните установиха наличие на непредвидени 
обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през 
месец май 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи, причинили разкалване и хлъзгавост на 
трасето на новопостроения временен горски път, непозволяващи безопасно преминаване на товарни 
автомобили, които обстоятелства от своя страна са довели до наложително преустановяване на 
дейностите по извозването на дървесината от временните складове в обекта.  

Дърводобивните дейности в насажденията са приключили, но на временните складове в обекта е 
налична добита дървесина, която не може да бъде извозена в предвид изтъкнатите по-горе причини. 
Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна са довели до 
невиновна забава за изпълнение на задълженията в договорените срокове. 

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и с оглед произтеклите 
обстоятелства от извънреден характер, затрудняващи транспортирането на дървесината от временните 
складове в обекта, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за 
ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:   

1. Текстът на чл.6 се изменя така: 
 „Действието на договора е от дата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване 

на сечищата, но не по-късно от 15.06.2018г.“ 

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №01-2018г. от 05.01.2018г. за покупко-продажба на 
прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в  Обект №1813, отдели/подотдели: 122-„А, 
Б, В, Г, Е, Ж, З, И“; 123-„Г, Д, Ж“. 

ЗА ПРОДАВАЧ:       ЗА КУПУВАЧ: 
ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД  
         

 1. _____п*_________      1. ______п*_________ 
        (инж.З. БАКЛАРЕВА)                                         (Е. МУТАФОВ)  

 2. _____п*_________ 
         (Ст.МАЛКОВСКИ) 

 

* - Подписите за заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 


