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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-14#5 
към Договор № Д-12-14/24.01.2023год. 

 

Днес, 28.09.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 и от Договор № Д-12-

14/24.01.2023год. за добив на дървесина от обект №2302МТ, включващ отдел/подотдел 2050 

„а”, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП 

„ДГС Клисура”, наричан за краткост по-долу Договора/,  между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Енджи грууп” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище 

и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор”, кв.1, парцел 16, 

представлявано от  Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за 

следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

 Във връзка с постъпило заявление с Вх.№12-738/28.09.2023г от „Енджи грууп” ЕООД, 

относно промяна на графика уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, както и 

Допълнително Споразумение № Д-12-14#4/06.07.2023г., е съставен двустранен протокол от 

представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до 

невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина. 

 

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и 

допълнително споразумение № Д-12-14#4/06.07.2023г., по тримесечия и минимални 

количества, се изменя както следва: 

 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 

ІV-то тримесечие – октомври, 

ноември, декември 
общо 

2302МТ 1068,33 1068,33 
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Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-14/24.01.2023г. по регистъра на ТП 

„ДГС - Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 / един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-14/24.01.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                                           „Енджи грууп ” ЕООД  

                                                                                                                   

                                                                                    
   Директор:…....…/п/*….........…                                                ................/п/*........................ 

(инж. Атанас Стойнев)                                                  (Управител – Николай Петков)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....…/п/*….........….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


