
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-15#3 
към Договор № Д-10-15/16.01.2024г. 

 

Днес, 17.12.2024г. в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от 

ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел ІІ, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор 

№ Д-10-15/16.01.2024г. за добив на дървесина от Обект № 2456, съставляващ 

отдели/подотдели 427 „ю“, 434 „з“, „и“, 601 „в“, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-

Карлово“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Карлово”, наричан за краткост по-долу 

Договора/, между страните:  

 1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община 

Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, 

представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Илиана 

Георгиева в качеството ѝ на счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна  

и 

   2. „Маркони груп-лес” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203110960, със 

седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ 

№50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се подписа настоящото допълнително 

споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № 2456, включващ 

отдели/подотдели 427 „ю“, 434 „з“, „и“, 601 „в“, уговорен в Раздел ІІ, чл.4 от Договора, се 

изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет 

на Договора до 31.12.2025г., краен срок на Договора до 15.01.2026г.     

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по 

Договора. Съставен  е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до 

невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия. 

 

  Чл.2. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и Допълнително 

споразумение № Д-10-15#2/19.09.2024г., се изменя както следва: 
 

 

Обект  

№ 2456 

 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2025г.  

Общо 

пл.м3 
I-во 

тримесечие  

пл.м3 

II-ро 

тримесечие  

пл.м3 

III-то 

тримесечие  

пл.м3 

IV-то 

тримесечие 

пл.м3 

50 150 280 269 749 

    

 Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-10-

15/16.01.2024г. по регистъра на ТП „ДГС-Карлово”. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ТП „ДГС-КАРЛОВО”       „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД  

 

1....................../п*/.............................       1....................../п*/.....................  

(Директор ТП ДГС „Карлово“ – инж. Златю Кличев)    (Управител – Пенка Бангеева)  

 

2......................... /п*/......................  

(Счетоводител – Илиана Георгиева)                                  
      (Съгласно Заповед № ЗО-10-318/04.12.2024г.)       
*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679) 


