
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 1 / 20.09.2018 г. 
 

към Договор № 9 от 11.01.2018 г. 
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 1801, отдели 141-г, 174-ж 

 
Днес, 20.09.2018 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 
раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 9 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с вх. № 3070 / 13.09.2018 год. от „БАРИ-ТРАНС” 
ЕООД, във връзка със становище с вх. № 3070-01 / 18.09.2018 год. на ТГС-ТРО при ТП ДГС 
„Смолян”, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка 
Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна, и  

 
2. „БАРИ-ТРАНС” ЕООД, ЕИК 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, ул. „Бяло море” № 2, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 13, представлявано от Исмаил Акиев 
Боризанов, в качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 
страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе 
договор, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
Във връзка със сключен Договор № 9 от 11.01.2018 год. за добив на дървесина, 

страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, 
довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе 
договор, а именно: ресурса на дружеството е насочен към усвояването на обекти с пострадала 
дървесина, в следствие на ураганните ветрове на 18.01.2018 год., в максимално кратки срокове. 
Останалата за добив дървесина в отдели 141-г и 174-ж, е маркирана за редовна сеч (групово-

постепенна) на здрави дървета, и не се налага спешното им усвояване. Тези обстоятелства, 
затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 
7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на 
същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

 
ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА 

СЛЕДНОТО: 
1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 9 от 11.01.2018 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.06.2019 год.”. 
 
2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 
 

обект № 
отдел / 

подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЯ 2018 г. ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 г. 

ОБЩО 
I II III IV I II III IV 

1801 
174-ж,  
141-г 

- - - 200 200 503,20 - - 903,20 

 



3. Всички останали клаузи на Договор № 9 от 11.01.2018 год. по регистъра на 
договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 9 от 
11.01.2018 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 1801, отдели 
141-г, 174-ж по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: ................./п/...................... : ................./п/...................... 
(инж. Станко Делиянчев) (Исмаил Боризанов) 
 
 
Гл. счетоводител: 
2: ................./п/..................... 
(Зорка Маринова) 
 
 
*Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 
 
 
 


