
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-13#4 
към Договор № Д-10-13/16.01.2024г. 

 

Днес, 20.12.2024 година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 

20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) от Договор № Д-10-13/16.01.2024г. по регистъра на 

договорите на ТП „ДГС Карлово” за добив на дървесина, за Обект № 2401, включващ 

отдели/подотдели 129"ж", "з",  "н",  във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора,  

между:  

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, 

Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 

2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на 

Директор и Илиана Георгиева в качеството ѝ на счетоводител, наричано за краткост по-

долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „ВИЛ ЛЕС“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200516030, със седалище и 

адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. 

„Генерал Карцов” №27, представлявано от Петър Иванов Димов – Управител, наричано 

за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се подписа настоящото 

допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № 2401, 

включващ отдели/подотдели 129 „з“, 129 „ж“, 129 „и“, уговорен в Раздел ІІ, чл.4 от 

Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на 

дейностите, предмет на Договора до 16.12.2025г., краен срок на Договора до 

16.01.2026г.     

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване 

на срока по Договора. Съставен  е двустранен протокол, в който са описани 

обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества 

дървесина в графика по тримесечия,. 

    Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и 

Споразумение №Д-10-13#3/26.09.2024г., се изменя както следва: 
 

 

Обект  

№ 2401 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2025г.  

Общо 

пл.м3 
I-во 

тримесечие  

пл.м3 

II-ро 

тримесечие  

пл.м3 

III-то 

тримесечие  

пл.м3 

IV-то 

тримесечие 

пл.м3 

18 80 200 300 598 

    Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, 2 

/два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от 

Договор № Д-10-13/16.01.2024г. по регистъра на ТП „ДГС Карлово”. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС - Карлово“                                                           „ВИЛ ЛЕС“  ЕООД 

 

1.…....…............... /п*/.........................                 1. .....................… /п*/................... 

         /инж. Златю Кличев - Директор/                   /Петър Димов - Управител/ 

 

2.…....……............./п*/...............................…                

    /Илиана Георгиева - Счетоводител / 

  (Съгласно Заповед № ЗО-10-318/04.12.2024г.) 

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679) 


