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С П О Р А З У М Е Н И Е   №  Д – 28 – 20 # 3 
към Договор № Д - 28 - 20/05.03.2024 г. за възлагане изпълнението на лесокултурни 

дейности в Обект № 1/2024 г.  
Днес, 21.10.2024 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС 

«Хисар», териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл. 9, т.13 и 
чл. 21 от Договор № Д – 28 - 20/05.03.2024 г. и заявление изх. № 28 – 
563#1/18.10.2024 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар» между:   

 

наименование ТП «ДГС Хисар» 

седалище: обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма” № 
2 

ЕИК 2016195800186 

представлявано от  Инж. Добрин Иванов - директор 

и  Милка Каракитукова – главен счетоводител 

 
от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

наименование на дружеството „Инертпродукт - АБГ” ООД 

с адрес на управление: гр. Кричим, общ. Кричим, ул. „Антонивановци“ № 
31 

ЕИК, Ид № по ДДС 115041395 

управител Ангел Гюрганин  

          от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
         се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по - горе 
договор, за следното:   
 
 

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ 

 

Чл. 1 Страните установяват, че на 18.10.2024 г. в ТП ДГС «Хисар» е постъпило 
уведомление от „Инертпродукт - АБГ” ООД, в което Изпълнителят посочва, че поради 
продължителното засушаване изпълнението на операции дисковане на тополови 
култури двустранно и ръчно плевене и окопаване на почвата не може да бъде 
извършено до крайния срок на договора 31.10.2024 г.  

Чл. 2. На 21.10.2024 г. обстоятелствата изложени в уведомлението са установени 
на място, като страните са съставили констативен протокол. Констатирано е, че 

продължителното засушаване е възпрепятствало изпълнението на операциите Ръчно 
плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка – второ и 
Дисковане на междуредията, кръстосано – второ в определения срок и качество.  

 

ІІ. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ 
 

 Чл. 3. Страните се споразумяват поради установените обективни причини да 
изменят крайния срок за изпълнение на дейността Ръчно плевене и разрохкване на 
тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка – второ и Дисковане на междуредията, 
кръстосано – второ, приет в договора и спецификацията към него, като същият се 
изменя, както следва:  
 
 Вместо 31.10.24 г. Да се чете: 15.11.2024 г.  
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Чл. 4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени. 

 
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д - 28 - 20/05.03.2024 г.  по 
регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”.    
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Инж. Добрин Иванов 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР” 
  
1..........................п*............................... 

 (подпис и печат)  
 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Милка Каракитукова 
 
2...........................п*............................... 
(подпис) 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Ангел Гюрганин 
Управител на „Инертпродукт - АБГ” 
ООД  
...........................п*.............................. 

 (подпис)  
 
Посочва се името на купувача, име и 
фамилия на лицето/лицата, което го 
представлява и в какво качество. 
 
 
 

 

 
 
Изготвил:  п* 

Станислав Филипов 

Юрисконсулт 

 

 
*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент 

(ЕС) 2016/679 


