
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 1 / 29.08.2022 г. 
 

към Договор № 50 от 30.12.2021 г. 
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2204,  

отдели 171-з, 171-ш, 174-ж, 181-р 
 

Днес, 29.08.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 
раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 50 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с вх. № вх-26-614 / 19.08.2022 год. от „ЕКО ФОРЕСТ 
ГРУП” ЕООД, във връзка със становище с вх. № вх-26-614 # 1 / 26.08.2022 год. на 
ст.лесничей  при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Велизар Сергеев Младенов, в качеството му на и.д.директор и 
Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна, и  

 
2. ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, ЕИК 202102739, със седалище и адрес на управление: 

гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Шеста” № 10, представлявано от Георги Стоев Мусорлиев в 
качеството му на представител, упълномощен с пълномощно с рег.№ 3098 / 30.11.2020 год. 
заверено от нотариус Невена Кулишева, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се 
сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за 
следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
Във връзка със сключен Договор № 50 от 30.12.2021 год. за добив на дървесина, 

страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, 
довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе 
договор, а именно: проливните дъждове през месеците май, юни и силно преовлажнените 
извозни пътища, възпрепятстващи изпълнението на дърводобивните дейности в срок. 
Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните 
при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява 
достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. 
Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, 
съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат 
предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

 
ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА 

СЛЕДНОТО: 
 
1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 50 от 30.12.2021 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.12.2022 год.”. 
 



2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 
количества, както следва: 

 

обект № 
отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г. 
ОБЩО 

I II III IV 

2204 
171-з, 171-ш, 
174-ж, 181-р 

200,23 125,10 89,36 100 514,69 

 
3. Всички останали клаузи на Договор № 50 от 30.12.2021 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 50 от 
30.12.2021 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2204, отдели 
171-з, 171-ш, 174-ж, 181-р по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
и.д.Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 
(инж.Велизар Младенов) (Георги Мусорлиев) 
 
 
Гл. счетоводител: 
2: ................п*...................... 
(Зорка Маринова) 
 
 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 
 
 


