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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

рег.№ Д-16-35 # 01 
(по регистър на договорите в ТП ДГС Пазарджик) 

към договор № Д-16-35/28-04-2026 г.  за възлагане на сеч и извоз до временен склад и 
рампиране на прогнозни количества  маркирана дървесина, включена в ОБЕКТ № 2622 на 

ДГС Пазарджик 
 

Днес, 01.07.2026г. в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик на основание 
чл.20а, изр. второ от ЗЗД, Раздел IX, чл.14, ал.1 от договор № Д-16-35 от 28.04.2026 г. за 
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества  
маркирана дървесина от ОБЕКТ 2622 на ТП ДГС Пазарджик и във връзка с постъпило 
заявление с рег. индекс № Вх-16-297/29.06.2026г. от “ВЕМОС” ЕООД, за промяна на 
предвидените за добив минимални количества дървесина по тримесечия, между: 

 

         1. ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 
2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на 
директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес 
на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

2. „ВЕМОС” ЕООД, ЕИК: 203464520, със седалище и адрес на управление – 
общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с.Црънча, ул.„Първа” № 23, представлявано от Венцислав 
Георгиев Андреев – Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 
сключи настоящото споразумение за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

По време на изпълнение предмета на горе цитирания договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 
съобразявайки се с общите условия на договора е направил мотивирано предложение с 
искане да бъде извършена промяна в размера на договорените за добив минимални 
количества дървесина по тримесечия. В резултат на паднали обилни валежи от дъжд и сняг 
м.февруари и м.март, се е получило преовлажняване на почвата в насажденията и горските 
пътища, което води до невъзможност за нормално протичане на дърводобивният процес. 
Въз основа на така направените констатации, може да се заключи, че е налице обективна 
невъзможност за работа в насажденията по независещи от волята на страните по договора 
обстоятелства.   

 

Предвид горното, страните по настоящото споразумение, се споразумяха за 
следното: 

Чл.1. ДА ИЗМЕНЯТ Графикът по Раздел V, чл.7, ал.2, т.14 от Договор № Д-16-35 от 
28.04.2026 г. за добиване на минимални количества дървесина по тримесечия в срока на 
договора, както следва: 

 
 

ОБЕКТ 

№  
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ ОБЩО 
куб.м. 

Срок за сеч 

и извоз 

 Срок на 

Договора I II III IV 

2622 306 л   482 455 937,00 
 

31.12.2026 г. 

 

31.01.2027 г. 
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Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-16-35/28.04.2026 г. за възлагане на 
сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана 
дървесина от ОБЕКТ № 2622, остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - 
един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 
Д16-35 от 28.04.2026 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на 
прогнозни количества маркирана дървесина на  от ОБЕКТ№ 2622. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ТП ДГС Пазарджик „ВЕМОС“ ЕООД 

 

1.  

   

1.  

(инж. Гаврил Рангелов) (Венцислав Андреев) 
 
 
 

2.  

      (Милена Воденичарова) 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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2.  

      (Милена Воденичарова) 

 

 

 

 

 
 

 


