

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 24

(по регистър на договори)



## № 4

към Договор с рег.№27-2018г. от 10.04.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“

Днес, 26 Март 2019г. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.31 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №27-2018г. от 10.04.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, съставен Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№722/26.03.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“** между:

**1.ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

**2.“ВЕВА ГРУП“ ЕООД**, с ЕИК 120548133, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева–Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№27-2018г. от 10.04.2018г**, за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства **от форсмажорен характер**, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 м., които обстоятелства са довели до наложително преустановяване на дърводобивните дейности в насаждението, поради невъзможност за безопасното им извършване. Насаждението е с източно изложение, намира се на 1500м. надморска височина и снежната покривка се топи много бавно. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, което възпрепятства преминаването на горска техника и извозването на дървесина, дори и при краткотрайни валежи. Дърводобивната дейност в насаждението не е приключила и в сечището са налични маркирани правостоящи дървета, която е предмет на горепосочения договора. В резултат на предходното са **удължени сроковете за сеч и извоз** до временен склад в насаждението предмет на договора. Договорирани за продажба количества дървесина не са издължени, поради изтъкнатите вече причини. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и своя страна водят до **невиновна забава** за изпълнение на задълженията в договорения срок.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.31 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

**1. Текстът по чл.4, ал.1 се изменя така:**

„Срокът на договора е от датата на подписването му до **30.04.2019г.**“

**2. Текстът по чл.9, ал.3 се изменя така:**

„Прогнозните количества дървесина в пл. куб.м. ще бъдат издължавани по тримесечия, съгласно следния график за доставка:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ И МЕСЕЦИ												ОБЩО
		III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№1807	187"Ю"	210			415			6			91			722
Общо за обект №1807		210			415			6			91			722

**3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №27-2018г. от 10.04.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“**.

**ЗА ПРОДАВАЧ:**

ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. \_\_\_\_\_/П\*/\_\_\_\_\_  
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. \_\_\_\_\_/П\*/\_\_\_\_\_  
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

**ЗА КУПУВАЧ:**

“ВЕВА ГРУП“ЕООД

1. \_\_\_\_\_/П\*/\_\_\_\_\_  
(Аида РАДЕВА)

\* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

**(Ст.МАЛКОВСКИ)**

