



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН  
ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я”

4142 с. Стряма  
e-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com

Директор: 03153/23-61  
Тел.-факс: 03153/23-62

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) № 1  
КЪМ ДОГОВОР № 27/08.03.2021 г.**

**ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА  
ВРЕМЕНЕН СКЛАД ЗА ОБЕКТ № 2128-1**

Днес, 01.02.2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия“, област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 26 от договор № 27/08.03.2021 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад за обект № 2128-1, между:

**1. ТП „ДЛС Тракия“** – териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица“, представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

**2. „Волос 05“ ЕООД**, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 115879181, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим - 4220, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров“ № 32, представлявано от Ангел Иванов Ранчев - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ“

**СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ  
СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 26 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № Вх-34-148/01.02.2022 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия“) в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия през месец декември, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по Чл. 2 от **Договор № 27/08.03.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз - 30.06.2022 г. и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2128-1**.

- срок на договора - до 31.07.2022 г.

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл. 16, ал. 14 от основния договор, се променя както следва:

| ОБЕКТ  | Отдел,<br>подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 |       |     |    | ОБЩО   |
|--------|--------------------|-----------------|-------|-----|----|--------|
|        |                    | I               | II    | III | IV |        |
| 2128-1 | 433 „б“            | 150             | 78,36 | -   | -  | 228,36 |

§2. С подписване на настоящото допълнително споразумение купувачът се задължава да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като

не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване;

§3. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§4. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две (2) страници, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал - по два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от **Договор № 27/08.03.2021 г.**

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

/п/\*

**1. инж.Огнян Христов**  
Директор на ТП „ДЛС Тракия“

/п/\*

**2. Лилия Генева**  
Гл. счетоводител на ТП „ДЛС Тракия“

/п/\*

**3. Изготвил:**  
**Емануил Димитров**  
Юрисконсулт на ТП „ДЛС Тракия“

*\*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

/п/\*

**Ангел Ранчев**  
Управител на „Волос 05“ ЕООД